

Table of Contents

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ

T3-7 — Documentation Drift & ADR Revision (v0.1)

Проект: ENIGMA v0.5.3.1.9 **Документ:** Инструкция по ревизии документации и ADR **Тип:** Техническое задание на миграцию **Цель:** синхронизировать документацию с реальным состоянием кода, зафиксировать ADR статусы

Принцип (из Causal Authority Map): - Документация = projection of code, не aspirational spec - ADR с shadow-реализацией → пометить «Phase 0» - No aspirational docs (если код не реализует — документ должен это сказать)

0. Контекст

0.1. Диагноз

Документация ENIGMA опережает код на 1-2 спринта:

Проблема	Примеры
ADR как реализованные, но код shadow/pass-through	ADR-O-201, O-204, O-205, O-206, O-207, O-208, O-209, O-210, O-211, O-212, O-304
Дублирующие документы	CAUSAL_CONTRACT.md v1.0 + 00_CAUSAL_CONTRACT_v2.0.md
Старые ТЗ не заархивированы	5 файлов ТЕХЗАДАНИЕ ПРЕЕМНИКУ*.md
Пустые файлы	docs/Tasks/T3/12.md (0 байт)
README ссылки на несуществующие файлы	docs/INFO/ENIGMA_global_table.md

0.2. 8 пунктов, сгруппированных в 3 Patch Set

Patch Set	Пунктов	Принцип	Время
A — Archive & Cleanup	4	Удалить/заархивировать мёртвое	30 мин
B — ADR Status Matrix	2	Пометить shadow-	1 час

Patch Set	Пунктов	Принцип	Время
C — Documentation Sync	2	реализации Обновить README, KNOWN_ISSUES	1 час

1. Порядок применения

STEP 1 → удалить 12.md (A1)
 STEP 2 → архивировать CAUSAL_CONTRACT v1.0 (A2)
 STEP 3 → архивировать ТЕХЗАДАНИЕ ПРЕЕМНИКУ (A3)
 STEP 4 → обновить __init__.py / imports (A4)
 STEP 5 → создать ADR_STATUS_MATRIX.md (B1)
 STEP 6 → пометить shadow ADR (B2)
 STEP 7 → обновить README (C1)
 STEP 8 → обновить KNOWN_ISSUES (C2)

2. PATCH SET A — Archive & Cleanup (4 шага, ~30 мин)

STEP 1 — Удалить docs/Tasks/T3/12.md (A1)

Проверка:

```
ls -la docs/Tasks/T3/12.md
# 0 байт — пустой файл
```

Действие:

```
rm docs/Tasks/T3/12.md
```

STEP 2 — Архивировать docs/CAUSAL_CONTRACT.md v1.0 (A2)

Проверка:

```
ls -la docs/CAUSAL_CONTRACT.md
docs/Tasks/T3/00_CAUSAL_CONTRACT_v2.0.md
# Оба существуют — v1.0 устарел
```

Действие:

```
mkdir -p docs/ARCHIVE/2026-06-19
mv docs/CAUSAL_CONTRACT.md
docs/ARCHIVE/2026-06-19/CAUSAL_CONTRACT_v1.0.md
```

Создать docs/ARCHIVE/2026-06-19/README.md:

Архив: 2026-06-19

Исторические документы, заменённые на актуальные версии.

CAUSAL_CONTRACT

- v1.0 → ``00_CAUSAL_CONTRACT_v2.0.md`` (в ``docs/Tasks/T3/``)

ТЕХЗАДАНИЕ ПРЕЕМНИКУ (5 файлов)

- Заменены на ``docs/Tasks/T3/01_*.md`` — ``08_*.md``

Не использовать для разработки. Оставлено для истории.

СТЕП 3 — Архивировать docs/ТЕХЗАДАНИЕ ПРЕЕМНИКУ*.md (A3)

Проверка:

```
ls -la docs/ТЕХЗАДАНИЕ*.md
```

5 файлов — дубликаты, заменённые на docs/Tasks/T3/01-08

Действие:

```
mv "docs/ТЕХЗАДАНИЕ ПРЕЕМНИКУ.md" docs/ARCHIVE/2026-06-19/  
mv "docs/ТЕХЗАДАНИЕ ПРЕЕМНИКУ SIMULATION SCHEDULER И НОВАЯ  
АРХИТЕКТУРА GAME LOOP.md" docs/ARCHIVE/2026-06-19/  
mv "docs/ТЕХЗАДАНИЕ ПРЕЕМНИКУ ВОЛИ.md" docs/ARCHIVE/2026-06-19/  
mv "docs/ТЕХЗАДАНИЕ ПРЕЕМНИКУ ДВИЖЕНИЯ.md" docs/ARCHIVE/2026-06-  
19/  
mv "docs/ТЕХЗАДАНИЕ ПРЕЕМНИКУ ПСИХИКИ.md" docs/ARCHIVE/2026-06-  
19/
```

СТЕП 4 — Проверить ссылки на архивированные файлы (A4)

Найти все ссылки на архивированные файлы:

```
grep -rn "CAUSAL_CONTRACT.md\b|ТЕХЗАДАНИЕ ПРЕЕМНИКУ" docs/  
README.md --include="*.md" | grep -v ARCHIVE
```

Для каждой ссылки — обновить путь на актуальный: -

docs/CAUSAL_CONTRACT.md → docs/Tasks/T3/00_CAUSAL_CONTRACT_v2.0.md
- docs/ТЕХЗАДАНИЕ ПРЕЕМНИКУ*.md → docs/Tasks/T3/01-08_*.md или
docs/ARCHIVE/2026-06-19/

3. PATCH SET B — ADR Status Matrix (2 шага, ~1 час)

STEP 5 — Создать docs/audits/ADR_STATUS_MATRIX.md (B1)

Назначение: Единая таблица статусов всех ADR.

Создать файл:

ADR Status Matrix

Дата: 2026-06-19

Принцип: ADR = projection of code, не aspirational spec.

Статусы

Статус	Значение
✓	Implemented Код реализует ADR полностью
⚠	Partial Код реализует часть, есть нарушения
●	Phase 0 (shadow/pass-through) Код существует, но не активен
✗	Not Implemented Код отсутствует

Матрица

ADR	Заявленный статус	Реальный статус	Файл	План ремонта
ADR-013	Implemented	✓ Implemented	—	—
ADR-015	Implemented	✓ Implemented	—	—
ADR-025	Implemented	✓ Implemented	—	—
ADR-031	Implemented	✓ Implemented	—	—
ADR-036	Implemented	✓ Implemented	—	—
ADR-047	Implemented	✓ Implemented	—	—
ADR-048	Implemented	⚠ Partial (3 zombie readers)		
<i>'ADR-048_IMPACT.md'</i>		T3-4 A1-A3		
ADR-051	Implemented	● Phase 0 (BreakProgressEngine не вызывается)		
<i>'ADR-051_IMPACT.md'</i>		T3-2 Шаг 7		
ADR-O-201	Phase 3	● Phase 0 (shadow, 65% drift)	<i>'ADR-O-201_Causal Kernel Architecture.md'</i>	T3-4 C1 (ADR-level)
ADR-O-204	Phase 3	● Phase 0	<i>'ADR-O-204_PHASE3_PRECONDITIONS.md'</i>	TBD
ADR-O-205	Phase 3	● Phase 0 (ProjectionEngine in sandbox only)	<i>'ADR-O-205_Projection_Layer_System.md'</i>	T3-4 C1
ADR-O-206	Implemented	● Not Implemented (PressureDerivation dead)	<i>'ADR-O-206_Emotional_Residue_Isolation_Protocol.md'</i>	T3-2 §2.13
ADR-O-207	Implemented	TBD	<i>'ADR-O-207_IMPACT.md'</i>	TBD
ADR-O-208	Implemented	TBD	<i>'ADR-O-208_(DRP).md'</i>	TBD
ADR-O-209	Implemented	TBD	<i>'ADR-O-209-210_PHASE-LOCKED IDENTITY & BOUNDED SPATIAL FIELD COUPLING.md'</i>	TBD
ADR-O-210	Implemented	TBD (вместе с O-209)		TBD
ADR-O-211	Implemented	● Phase 0 (pass-through)	<i>'ADR-O-211 —</i>	

CALIBRATION ENGINE & IDENTITY STABILITY KERNEL.md | T3-2 §2.8 |
| ADR-O-212 | Implemented | TBD | *ADR-O-212_IMPACT.md* | TBD |
| ADR-O-304 | Implemented | TBD | *ADR-O-304_L3 & DecisionContext Pipeline Unification.md* | TBD |

Принцип

> Если ADR помечен «Implemented», но реальный статус — Phase 0 или Not Implemented,
> это ****документационный дрейф****. После ремонта кода — обновить матрицу.

STEP 6 — Пометить shadow ADR (B2)

Для **каждого ADR** с реальным статусом $\neq$ заявленному — добавить блок в начало файла:

Пример для docs/audits/ADR-O-211 — CALIBRATION ENGINE & IDENTITY STABILITY KERNEL.md:

```
<!-- ADR-O-211 — CALIBRATION ENGINE & IDENTITY STABILITY KERNEL -->

> **СТАТУС:**  Phase 0 (pass-through)
>
> **Реальное состояние:** CalibrationEngine существует, но все методы
возвращают заглушки.
> 'strain_memory' всегда '{}'. 'compute_drives_updates' возвращает '{}'.
>
> **План ремонта:** T3-2 §2.8 (после применения — обновить статус на  Implemented).
>
> **Аудит:** 2026-06-19 (см. ADR_STATUS_MATRIX.md)
```

ADR-O-211 — CALIBRATION ENGINE & IDENTITY STABILITY KERNEL

/существующий контент/

Применить к ADR: O-201, O-204, O-205, O-206, O-211 (подтверждённые shadow/pass-through).

Для O-207, O-208, O-209, O-210, O-212, O-304 — проверить individually, пометить если shadow.

4. PATCH SET C — Documentation Sync (2 шага, ~1 час)

STEP 7 — Обновить README.md (C1)

ЗАМЕНИ (строки 139-149):

Repository Anchors (source-of-truth files)

- ``docs/Tasks/ADR (Architecture Decision Records).md``
- ``docs/Tasks/MUTATIONS.md``
- ``docs/Tasks/DTO Registry (Реестр контрактов).md``
- ``docs/Tasks/CAUSAL_CONTRACT.md``
- ``docs/Tasks/АРХИТЕКТУРНЫЙ_УСТАВ_ENIGMA.md``
- ``docs/audits/ADR-048_IMPACT.md``
- ``docs/audits/ADR-049_IMPACT.md``
- ``docs/audits/ADR-050_IMPACT.md``
- ``docs/audits/ADR-051_IMPACT.md``
- ``docs/INFO/ENIGMA_global_table.md``

НА:

Repository Anchors (source-of-truth files)

Архитектура (закон)

- ``docs/Tasks/T3/00_CAUSAL_CONTRACT_v2.0.md`` (v2.0, текущий)
- ``docs/ARCHIVE/2026-06-19/CAUSAL_CONTRACT_v1.0.md`` (v1.0, для истории)

ADR (Architecture Decision Records)

- ``docs/ADR (Architecture Decision Records).md`` (полный список)
- ``docs/audits/ADR_STATUS_MATRIX.md`` (статусы реализации — C1-FIX)

Технические задания

- ``docs/Tasks/T3/01_T3_L1_LIVING_NPC.md``
- ``docs/Tasks/T3/02_T3_СПРИНТ_31_EMBODIED_UI_ELASTIC_TIME.md``
- ``docs/Tasks/T3/03_KNOWN_ISSUES_AND_BUGS.md``
- ``docs/Tasks/T3/04_ARCHITECTURAL_PROBLEMS_AND_DRIFT.md``
- ``docs/Tasks/T3/ROADMAP_v2.0_RATIONALIZED.md``

Аудит и рефакторинг (2026-06-19)

- ``download/ENIGMA_Audit_Report.pdf`` (главный аудит)
- ``download/TZ-01_Final_Patches.pdf`` (критические фиксы)
- ``download/TZ-02_Final_Patches.pdf`` (каузальная труба воли)
- ``download/TZ-03_Contract_Repair_Instructions.pdf`` (frontend↔backend)
- ``download/TZ-04_Spatial_Authority_Instructions.pdf`` (spatial)
- ``download/TZ-05_LLM_Contract_Instructions.pdf`` (LLM/DM)
- ``download/TZ-06_Cleanup_Instructions.pdf`` (dead code)
- ``download/TZ-07_Documentation_Drift_Instructions.pdf`` (этот документ)
- ``download/Kernel_Isolation_Repair_Instructions.pdf`` (deterministic kernel)
- ``download/CK_CORE_LAYER_SPEC_Instructions.pdf`` (dynastic simulation)

Прочее

- ``docs/АРХИТЕКТУРНЫЙ_УСТАВ_ENIGMA.md`` (навигация)
- ``docs/MUTATIONS.md`` (история изменений)
- ``docs/DTO Registry (Реестр контрактов).md`` (контракты)

Убрать ссылку на docs/INFO/ENIGMA_global_table.md (не существует).

STEP 8 — Обновить docs/Tasks/T3/03_KNOWN_ISSUES_AND_BUGS.md (C2)

Для каждого BUG — обновить статус:

Пример для BUG-001:

ЗАМЕНИ:

BUG-001: DirectiveInterpretationSubscriber State Desync ⚠ КРИТИЧНО

Файл: `'backend/app/services/npc/directive_subscriber.py'`

症状:

...

НА:

BUG-001: DirectiveInterpretationSubscriber State Desync ⚠ КРИТИЧНО

Статус: 🛑 НЕ ЗАКРЫТ (2026-06-19)

План ремонта: T3-2 Шаг 1 (Pure Fix — perception fields вне PERCEPTION domain)

Файл: `'backend/app/services/npc/directive_subscriber.py'`

Симптом:

...

Аналогично для BUG-002 — BUG-009.

5. СВОДКА

Patch	Step	Тип	Время
A1	удалить 12.md	Cleanup	1 мин
A2	архивировать CAUSAL_CO NTRACT v1.0	Archive	5 мин
A3	архивировать ТЕХЗАДАНИ Е ПРЕЕМНИКУ (5 файлов)	Archive	10 мин
A4	обновить	Cleanup	15 мин

Patch	Step	Тип	Время
	ссылки		
B1	создать ADR_STATUS_MATRIX.md	Documentation	30 мин
B2	пометить shadow ADR (5+ файлов)	Documentation	30 мин
C1	обновить README	Documentation	20 мин
C2	обновить KNOWN_ISSUES статусы	Documentation	20 мин

Итого: ~2.5 часа.

6. ЧТО ПАТЧ ГАРАНТИРУЕТ

✓ Пустой 12.md удалён ✓ CAUSAL_CONTRACT.md v1.0 в архиве ✓ 5
 файлов ТЕХЗАДАНИЕ ПРЕЕМНИКУ в архиве ✓ ADR_STATUS_MATRIX.md
 существует и актуальна ✓ Shadow ADR помечены «Phase 0» ✓
 README указывает на существующие пути ✓ KNOWN_ISSUES
 обновлён со статусами ✓ Документация ↔ код <10% дрейфа (с 60%)

7. ФИНАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

1. 12.md удалён

```
test ! -f docs/Tasks/T3/12.md
```

2. CAUSAL_CONTRACT v1.0 в архиве

```
test -f docs/ARCHIVE/2026-06-19/CAUSAL_CONTRACT_v1.0.md
```

```
test ! -f docs/CAUSAL_CONTRACT.md
```

3. ТЕХЗАДАНИЕ ПРЕЕМНИКУ в архиве

```
ls docs/ARCHIVE/2026-06-19/ТЕХЗАДАНИЕ*.md | wc -l # 5
```

4. ADR_STATUS_MATRIX существует

```
test -f docs/audits/ADR_STATUS_MATRIX.md
```

5. README не ссылается на несуществующие файлы

```
grep "ENIGMA_global_table" README.md # 0 совпадений
```

6. KNOWN_ISSUES имеет статусы

grep "Статус:" docs/Tasks/T3/03_KNOWN_ISSUES_AND_BUGS.md | wc -l # 9+
(по числу **BUG**)

КОНЕЦ ИНСТРУКЦИИ ТЗ-7